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NATURE DES MISSIONS

MISSION ASSISTANCE a MAITRISE D'OUVRAGE
(AMO) CONCRETISEE PAR CONVENTION (ETUDES
et TRAVAUX).

MISSION MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE (MOD)
CONCRETISEE PAR CONVENTION (ETUDES et
TRAVAUX).

ENTREPRISE PRINCIPALE (TRAVAUX et PRISE EN
CHARGE des DECHETS).

EXPERTISE SUR SITES.
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PHOTO IGN PRISE APRES LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES BERGES (ETE 2003)

BRAS de DECHARGHE

BERGES constituées

VANNAGE du de remblais
MOULIN Larg:2a 10 m
Long: 1000 m

VANNAGE du
BRAS de DECHARGHE

EMPRISE des
BATIMENTS d’ORFLAM

1350 m 2

MAIRIE
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PRESENTATION DU SITE SUR PLAN ‘

‘ Pont can:

L arches
l =650
ht= 2,20

V, 1=0,90 ht=190
Vg 152,60 ht=1,70

Maulini de Pargny_

b =

Sz

Vannages R=117,12
V, =2,06 ht=161
Vy =096 ht=225

‘b", 1=0,98 ht=215




HISTORIQUE — FAITS MARQUANTS
PERIODE 1931/1997

1931 : SOCIETE UNITE DE TRAITEMENT de la MONAZITE (UTM) s’installe a PARGNY sur
SAULX

1934 : PRODUCTION DE PIERRES a BRIQUETS et de NITRATE DE THORIUM a partir de SABLE
de MONAZITE venant de MADAGASCAR.

1950 : CREATION de la SOCIETE ORFLAM QUI S'INSTALLE sur le MEME SITE QUE UTM (DEVENU
LA SOCIETE TRICOT) — FABRICATION DE BRIQUETS pour la SOCIETE FEUDOR.

1982 : FABRICATION de PIERRES a BRIQUET ARRETEE.

1987 : ORFLAM DEVIENT ORFLAM PLAST,

1996 : ORFLAM PLAST MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

08/02/1997 : LIQUIDATION JUDICIAIRE.

08/04/1997 : MISE en EVIDENCE de 16 FUTS DE DECHETS RADIOACTIFS et TRACE de
RADIOACTIVITE SUR SOL des BATIMENTS et BERGES.

02/06/1997 : RECONDITIONNEMENT des DECHETS RADIOACTIFS et TRANSPORT vers
CEN/CADARACHE — EVACUATION de DECHETS CHIMIQUES — CLOTURE AUTOUR du SITE.



HISTORIQUE — FAITS MARQUANTS
PERIODE 1998/2006

09/1998 a 01/2000 : ETUDES ANDRA (DIAGNOSTIC de POLLUTION, EVALUATION des RISQUES,
SOLUTIONS de REHABILITATION).

06/2001 : PRESENTATION DU PROJET TRAVAUX sur BERGES a la COMMISSION des
PROGRAMMES.

10/2001 a 01/2003 : ETUDES APS, APD, DCE et PHASE CONTRACTUELLE avec ENTREPRISES.

06/2003 & 09/2003 : TRAVAUX sur BERGES.

03/2005 : ETUDE ANDRA DEMOLITION CONTROLEE des BATIMENTS avec STOCKAGE des
GRAVATS sur PLACE.

05/2005 : FIN CONVENTION avec COMMISSION des PROGRAMMES.

10/2005 a 02/2006 : EVACUATION des DECHETS NON CONTAMINES PAR ADEME.

Automne 2006 : FIN de la PROCEDURE de LIQUIDATION JUDICIAIRE.
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Situation radiologique rive droite (Digue)

Constats

% L 'eau de la Saulx et sédiments non contaminés

Y Présence de taches de contamination réparties d 'une fagon hétérogéne (*)
% (Radon non significatif)

& Herbe (en bordure) et sol contaminés

& Féces (traces), urines et lait du bétail non contaminés

* Volume de matériaux incriminés : 9 000 m?3 soit une activité de 28 000 MBq

Voies d ’exposition

% Inhalation de poussiéres remises en suspension

% Exposition externe aux sols contaminés
% Ingestion de terres contaminées (enfant), de lait et de viande
% Consommation d 'eau et de poissons contaminés (situation dégradée)



Situation radiologique - Rive Gauche (batiments)

Constats (en fonction des cartographies et des sondages)

& Contamination hétérogéne principalement dans les batiments en ruine ()
% Contamination localisée sous fondations (batiments récents) (*)

(*) : volume total de matériaux : 1 000 m? - Activité totale : 30 000 MBq.

Voies d ’exposition
Y Inhalation de poussiéres remises en suspension
% Inhalation de radon 220 et 222 avec descendants
% Ingestion de poussieres contaminées

% Exposition externe aux structures contaminées



Exposition rive droite en uSv/an. Limite 1000

Scénario Exposition | Exposition | Inhalation | Ingestion | Total
(temps annuel estimé) externe radon poussiéres
RD1 : Promenade 250 NS NS Sans 250
(50 h) objet
RD2 : Jeux d’enfants 550 NS 66 190 806
(50 h)
RD3 : Résidence en 96 NS NS 87 183
bordure
(730 h potager,800 h
jeux d'enfants)
RD4 : Péche zone 3675 NS 108 Sans 3783
« creusets » objet
(300 h)

NS : non significatif



Caracteristiques des stratégies rive droite (Digue) 1/2
(combinaison d ‘actions élémentaires)

Critéeres

Cloture,
stabilisation Berges
SD1

Traitement partiel
Excavation zones plus actives,
stockage sur Site, (Déplacement AEP)
SD2

Equipements

1900 m grillage,
2200 m? enrochement
(700 m), palplanche

Engins terrassement, transport
1000 m°® matériaux neufs (zone
creusets)

Création d'un stockage sur site

Volume déchets

/

3000 m’

Activité massique / 27 Ba/g

Durée chantier 2 mois 7 mois

Nbre d’'intervenants |7 8

Codlts
Chantier 1,2 MF (+ 0,5 MF AEP) |1 MF (+ 0,5 MF AEP)
Stockage / 4,3 MF (sur site)
Entretien 60 KF 50 KF

Suite étude de faisabilité —

COUT en FRANCS en HT




Caracteristiques des stratégies rive droite (Digue) - 2/2

Critéres

Confinement in situ
(Ecran + stabilisation
berge) SD3

Traitement total +
Stockage hors site
SD4

Equipements

3600 m’ matériaux,
(épaisseur ~ 30 cm)
2200 m? enrochement
(700 m), palplanche

Engins terrassement, transport
9000 m* matériaux neufs

Volume déchets / 9000 m®

Activité massique / 17 Balg

Durée chantier 3 mois 16 mois

Nbre d’intervenants |4 6

Couts
Chantier 1,6 MF (+ 0,5 MF AEP) |12,2 MF
Stockage / 150 MF (hors site)
Entretien 50 KF /

COUT en FRANCS en HT




ARRETE PREFECTORAL DE NOVEMBRE 2001

ARTICLE 1"

Il sera procéde a l'exécution des évaluations et des travaux suivants, aux frais des personnes physiques
ou morales responsables du site :

%

S—

POUR LES PARCELLES DU SITE DE LA RIVE DROITE, LA PARCELLE DU SITE RIVE
GAUCHE SITUEE A L'AVAL DU MOULIN ET LES PARCELLES HORS SITE RIVE
DROITE ATTENANTES AU SITE

- Mise en place d'un écran impermeéable suivi d'une végétalisation sur les zones polluées par
des substances radioactives dont le débit de dose excéde 1 pSv/h avec un objectif de 0.5
pnSv/h a 30 em du sol.

- Stabilisation des berges polluées par des substances radioactives a l'aide de palplanches et/ou
d'enrochements et/ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter leur érosion lors
des crues notamment.

POUR LA RIVE GAUCHE (BATIMENTS) ET LE BATIMENT "ANNEXES" SITUE SUR LA
RIVE DROITE

- Extension de la cléture afin de fermer I'ensemble de cette zone.

- Murage a l'aide de parpaings ou de tout autre dispositif équivalent de toutes les ouvertures des
batiments contaminés.

ENTRETIEN DES DISPOSITIFS PRECITES PENDANT TROIS ANS APRES
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

SURVEILLANCE SEMESTRIELLE PENDANT TROIS ANS APRES L'TACHEVEMENT DES
TRAVAUX

- Surveillance dosimétrique en limite du site.
- Surveillance radiologique de la nappe au niveau du piézomeétre placé entre les zones polluées
et le captage d'alimentation en eau potable afin de prévenir toute pollution radioactive de ce

captage.

ARTICLE 2

- L'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs (ANDRA) est chargée d'exécuter ou de
Taire exécuter les évaluations et les travaux prescrits par le présent arrété.

ARTICLE 3

Le droit des tiers est et demeure expressément réserve.

ARTICLE 4

Une ampliation du présent arrété sera déposée a la Mairie de Pargny-sur-Saulx.



ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF DE JUIN 2003

Application de la nouvelle convention avec les
producteurs: prise en compte exclusivement des
travaux de mise en sécurité.

Cconséguences:

. Travaux in situ.
.Scénario pécheurs exclusivement, excluant les
parcelles in situ au-dela de la berge.

Objectif:

Réduire la dose annuelle au groupe constitué par les
pécheurs a 0,5 mSyv

(correspondant a un débit de dose de 1,6 uSv/h pour
une durée effective de 300 h)
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EN AVAL DU VANNAGE DU MOULIN
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EN AMONT DU VANNAGE DU MOULIN
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DE PART ET D’AUTRE DU VANNAGE DU BRAS DE DECHARGE

Etatlo » lnclpn{e

protectign en
a enrochements X
[ A\(50/300 kg

'[ ok profil Initlal

(D Zone de Lavage |
Talus 3/2

(@ Sanitaire de Radioprotextion
@ Salle de Réunion

SECTEUR 3
(@ Roulotte de Chantier SECTEUR 3

© Piste d' Accés au Chantler

®) Zone de stockage Plateforme DURMEYER

palplanche E\»
type PUL6

longueur 9.1

alre de
retournement

&
s

protection en

1 culees| a reprendre

enrochements

(107100 kg?
Talus 3/8§

vannage du bras
de decharge



COUPE TYPE

DETAIL 1
terre végétalisée
engazonneée
= grillage anti-fouisseur
- argile compacté
- sable
piste en gravier (0/31.5 mm)
sur geotextile
grillage
Cotes N.G.F anti-fouisseur
terre vegétale
enrochements DETAIL 1 engazonnée
1210 (10/100 kg)
1200 rideau de pal@lanches W ot géogrille
: — R e e e remblai d'apport
119,0 I Za i
118,00 couche d'argile .
1180 Py compactée argile
N mur de / LR
1170 \ Saulx - Al 0,00 souténement
: 1 ~ textil ;
116,0 \ géotextie géotextile
1150
1140 2
113,0
110,50
; @ Agence natlonale pour la gestlon des dédcheta

ANDR A



BILAN FINANCIER
PERIODE DE 1998 a 2004

NATURE des K€ (HT) o0
PRESTATIONS

ETUDE de FAISABILITE
Kt 330 31

ETUDES

Relatives aux S5 5

TRAVAUX
BERGES

ENCADREMENT
pour 80 7,5
TRAVAUX
BERGES

TRAVAUX 430 41
BERGES et BATIMENTS
SURVEILLANCE

Et s 0,5
CONFORMITE

TRAVAUX

MAITRISE OUVRAGE
DELEGUEE 160 1%

ETUDES et TRAVAUX




ASSAINISSEMENT BERGES SUITE POLLUTION THORIUM
SUR SITE ORFLAM PLAST
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SITUATION DU SITE A CE JOUR







PHOTOS VANNAGES PRISES EN AOUT 2007




ETAT DU SITE a AOUT 2007 et CONSEQUENCES

* Absence d’entretiens réqguliers au niveau des

deux vannages: risque de détérioration des ouvrages
realisés en amont (impact financier a conforter) et facteur
aggravant pour rupture, impact sur propriétées
environnantes (inondation).

* Etat d’abandon important des deux vannages (a
la limite de la rupture) avec les conséguences suivantes
(dégats sur les ouvrages réalisés en aval notamment sur
les enrochements, pont situé en aval, etc).

* Risque d’effondrement des batiments, notamment
des batiments anciens contamineés avec les conséquences
suivantes (mediatique, environnemental, etc).




ETAT DU SITE a AOUT 2007 et CONSEQUENCES

* Dégradation de plus en plus inquiétante de la

toiture des batiments a risques: lessivage par les
eaux metéoriques des surfaces contaminees intérieures
des batiments vers la Saulx.

* Bien que murages des ouvertures, risque

d’évacuation de produits douteux et valorisables provenant
de I'opération ADEME.




ETAT DU SITE a AOUT 2007 et CONSEQUENCES

* Risque incendie toujours réel: définition des zones
a risques radioactifs avec pompiers.

* Propriété jouxtant le site: zone contaminée dans
paturage.

* Impact environnemental: présence d’une friche a
risques dans un village.

* Bien que site identifié, intrusion continue avec
risques associes.
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COUPE LONGITUDINALE

COUPE A-A

PARKING
SABLE-Ep.: Wom TERRE VEGETALE + ENGATONNEVE
FOXATION DE LA MEMBRANE EF .‘F‘ VEGETALE + ENGAZONNEMENT
DANS ARGILE Ep.:15om

ARGILE p———
GEQTEXTILES

MEMERANE + GEOTEXTILES

JROMNEMENT

ON ARME CANIVEA

MATERIALX NON CONTAMINES

MATERIAUX CONTAMINES

JE LA MEMBRANE DANS
COURONNEMENT BETON

PALPLANCHES

@ Agence netlonsle pour lo gestlon des dichew redlosctiils

ANDRA

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REHABILITATION
DU SITE D'ORFLAM-PLAST

ENTREPOSAGE DES PRODUITS DI
DEMOLITION DES BATIMENTS

COUPE A - A

= o1 05F-029
Dﬂ oo Engaciers conse 10-02




PHOTOS PRISES
DE LA RUE BASSE (POINT HAUT DU SITE)




COUPE TRANSVERSALE

COUPE B-B

GEOTEXTILES Eha Coa
MATERIAUX NON CONTAMINES o
FIXATION DE LA MEMBRANE ARGILE - Ep. : 60 cm TERRE VEGETALE + ENGAZONNEMENT
DANS ARGILE i Ep.: 15¢cm

COURONNEMENT
BETON ARME

CANIVEAU

FIXATION DE LA MEMBRANE
DRAIN DANS ARGILE

/ FIXATION DE LA MEMBRANE
MATERIAUX CONTAMINES

FIXATION DE LA MEMBRANE DANS
COURONNEMENT BETON

PALPLANCHES




QUELQUES POINTS CLES

- VOLUME DE GRAVATS APRES DEMOLITION: de I'ordre de 10 000 m 3
Dont environ 7 000 M 3 de GRAVATS ISSUS des BATIMENTS CONTAMINES.

- COUCHE d’ARGILE EN TOIT de la PLATE FORME: de I'ordre de 60 cm d’épaisseur.

- HAUTEUR de la PLATE FORME: COTE 129 m (méme niveau que rue BASSE)
Soit une HAUTEUR MAXI AU POINT BAS COTE SAULX de 9 m.

- DEBIT de DOSE AU DESSUS de la PLATE FORME: bien inférieur a 2 a 3 fois le BDF.

- PRISE en COMPTE de |la CRUE CENTENNALE par MISE en PLACE d’'un RIDEAU de PALPLANCHES
et d'un DRAIN TRANSVERSAL.

- GESTION des EAUX de RUISSELLEMENT par MISE en PLACE d’un CANIVEAU PERIMETRAL.




COUT ESTIMATIF du PROJET

REACTUALISATION du COUT (CE fin 2007) en fonction des
hypothéses:

De I'ordre de 2 M€ HT

Excluant exutoires déchets ADEME et surveillance de I'ouvrage.
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