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Mise en œuvre pratique de la démarche ALARA 

pour les opérations d’assainissement et 

exemples d’applications sur le site de Marcoule

Blaise Philipp CEA
Chardin Joël AREVA NC
Imbard Gérald CEA
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Préparation de l’intervention

Suivi des opérations

Bilan et retour d'expérience

Les interventions radiologiques
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Expression et justification du besoin

Caractérisation radiologique

Inventaire des scénarii

Choix du scénario optimal

Optimisation des phases du scénario retenu

Optimisation des modes opératoires

Définition des contraintes de dose et points d’arrêts

Réalisation et suivi de chantier

Bilan et retour d’expérience

Méthodologie ALARA pour les chantiers de démantèlement
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Démantèlement de la salle des filtres

Données : 28 caissons                  
Durée: 7 ans                   
Irradiation :15 à 50 mGy/h 
70000 heures d’intervention   
50 tonnes de déchets   
Scénarios:
1/ accès par le toit                    
2/ accès Est et assainissement 
préalable gaines                     
3/ accès ouest et lavage tôles 
découpées

ALARA
Initial: 800 H.mSv
ALARA : 650 H.mSv
Réalisé: 450 H.mSv

Intervention par téléopération :
Découpe des caissons
Aspiration
Vernissage
Découpe finale
Aspiration sol
Lavage des tôles
Conditionnement

Démantèlement de la salle des filtres
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Démantèlement de la salle des filtres

Engin téléopéré Poste de maintenance Télésurveillance

Retour d’expérienceavant après

Compte rendu
Objet : REX Phase industrialisation de la 

salle des filtres MAR 200

Dans le cadre du chantier MAD/EM de la salle des filtres 
de MAR 200, une des phases probatoires a consisté à
réaliser la découpe de 4 caissons filtrants.
Cette phase de chantier est terminée et nous nous 
proposons de faire une analyse qui servira de retour 
d’expérience. Ce document va présenter les bilans 
dosimétriques avec les écarts et leurs causes, les faits 
marquants du chanter et va proposer des améliorations à
mettre en place notamment pour les modes opératoires 
relatifs aux phases de découpe et  d’aspiration et à
l’utilisation de la télé dosimétrie pour le conditionnement 
des déchets
_____________________________________
DIFFUSION :
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Démantèlement des filtres à résine et filtres à sable
Données
Filtre volume unitaire 4m3
Ambiance: 1 mGy/h
Contact: 10 mGy/h
16000 h de travail
Scénarios:
1/Manuel
2/Téléopération
3/À distance

Aspiration

Intervention :
Aspiration
Conditionnement résine et 
sable
Découpe cuves
Conditionnement tôles

ALARA
Initial:       100 H.mSv
ALARA: 65 H.mSv
Réalisé: 50 H.mSv

Conditionnement
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Démantèlement des filtres à résine et filtres à sable
OPTIMISATION

• Aspiration à distance

• Nacelle d’intervention plombée

• Essai à blanc

• Mise en place de protections biologiques

• Retour d’expérience sur aspiration

• Découpe au plasma
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Assainissement BAG et évacuation matériels et équipements 
 

Scénario 1 : Evacuation matériel et équipements puis assainissement 
 
Scénario 2 : Assainissement préliminaire, évacuation matériels et équipements puis assainissement 
 
Scénario 3 : Evacuation matériel, assainissement préliminaire, évacuation équipements poursuite  
      assainissement 
 

  Evaluation scénarios (+, =, -) 
Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Coût = = = 
Délai + - - 
Dose collective - ++ ++ 
Dose individuelle = = = 
Effluents liquides et déchets = = = 
Faisabilité technique - + = 
Sécurité + = = 
Sûreté (maintien confinement) = + = 
TOTAL = +++ + 

    
Scénario retenu : n°2 

 
Visa PCR  Visa SPR  Visa Chef d’installation

 
 

    

Formalisation ALARA pour les interventions courantes
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Assainissement d’une boîte à gants

Boîte à gants Gamma caméraGel de cérium

Données
Boîte à gants réactifs
Présence produits de fission
Environnement encombré
Ambiance: 6 mGy/h
Contact: 60 mGy/h

Intervention 
Utilisation d’un gel de cérium:
Phase pulvérisation
Phase aspiration

ALARA
Initial: 15 H.mSv
ALARA: 10 H.mSv
Réalisé: 10 H.mSv

Optimisation
Essais à blanc
Gamma caméra
Outillage spécifique 
Mise en place protections biologiques 
Phasage des opérations
Élimination d’un  point chaud
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Point chaud Essais à blanc phase entrée Intervention

Cartographie d’un local
Données
Cuve de produits de fission 
rincée
Cartographie avant travaux 
démantèlement
Ambiance: 0,2 mGy/h
Point chaud: 16mGy/h
Entrée par trou d’homme 
horizontal

Intervention 
Manuelle
Durée: 1h 
Deux intervenants

ALARA
Initial: 0,8 H.mSv
ALARA: 0,2 H.mSv
Réalisé: 0,11 H.mSv

Optimisation
Essais à blanc sur phase entrée- sortie
Mise en place protection biologique 
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ConclusionConclusion
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