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Cheminée achevée, 1956
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Caractéristiques

Hauteur : 100 m
Diamètre : 10 m
Embase : 13 m

Le fût est constitué de 24 viroles de 9 éléments 
préfabriqués de béton non armé, superposées et 
jointoyées par du mortier 

L'assemblage est réalisé par précontrainte horizontale et 
verticale externe de fil d'acier (14 km mis bout à bout))

Déflecteur métallique (50 tonnes, 19 m de diamètre de 
base) 

9 alvéoles d’acier garnissent l’intérieur du fût (120 tonnes)

Masse totale : 2000 tonnes de béton dont 1200 pour 
l’embase et 800 pour le fût
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Le DOS (23/04/01)

Le dossier travaux préparatoires (30/04/02)
travaux en pied de cheminée
sûreté des émissaires provisoires ATM et ISAI
ICPE

Le dossier de basculement (09/08/02)
le dossier de sûreté
la description des étapes de préparation et de 
basculement
l'analyse de l'incidence des forations sur la stabilité de la 
cheminée
la conception du dispositif d'appui
les études de vibrations générées par le basculement de 
la cheminée

Les documents de sûreté transmis aux AS (1)
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l'étude de l'empoussièrement et de l'impact radiologique 
dus au basculement de la cheminée
la réponse dynamique de la cheminée ATM / ISAI engendrée 
par l'impact au sol de la cheminée

Le dossier réseaux - Installations - cellule opérationnelle 
(06/11/02)

interface avec les réseaux
interface avec les installations ATM, Bt SPR, ISAI, G1
principe d'organisation de la cellule opérationnelle

Note complémentaire NT 054 transmise le 9/01/2003
"Évaluation des vibrations générées par le basculement de la 
Cheminée G1"

Les documents de sûreté transmis aux AS (2)
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Sens du 
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Schéma de principe du basculement (1)

Dynamitage
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Sens du basculement
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La garantie de l’axe de chute

La résistance de la charnière pendant la chute
un système charnière capable de reprendre l'ensemble du 
poids de la cheminée.
un massif d'appui dimensionné en fonction des études de sol 
réalisées.

La rupture simultanée des 2 pieds

Situation météo favorable : vent limité (inférieur à
10 m/s)
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Réalisation d’un massif d’appui
(sous la sole de la cheminée)
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Pieds, massifs et « rotule »
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La résistance de la charnière pendant la chute
un système charnière capable de reprendre l'ensemble du 
poids de la cheminée,
un massif d'appui dimensionné en fonction des études de sol 
réalisées

La rupture simultanée des 2 pieds

Situation météo favorable : vent limité (inférieur à
10 m/s)

La garantie de l’axe de chute
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La rupture des 2 pieds Nord

Succession de micro-tirs équivalents à 1,5 kg 
d'explosifs.

Charges et détonateurs placés dans des trous 
forés dans les pieds.

Symétrie des explosions par rapport à l'axe de la 
cheminée.
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Mise en place des explosifs
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Sciage du pied Sud



17
CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Zone de réception
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Merlons de protection
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Gestion des gravats

Les gravats du fût de la cheminée (1000 t) sont des 
déchets Très Faiblement Actifs (TFA 250 Bq/g).

Ils sont expédiés au Centre de l'ANDRA CSTFA 
pour stockage.



20
CEA/DEN/MAR 
SFRP – Démantèlement des installations et réhabilitation des sites contaminés – Paris 18-19 février 2008 

Basculement de la cheminée G1 de Marcoule

Le souffle de l'explosion des explosifs
Charge de 30 kg succession de micro-tirs 
correspond à 1,5 kg instantané onde aérienne

Effet à distance : similaire à tir de mine

Installations avoisinantes 

Calculs de surpressions : risque négligeable

Mesures conservatoires : confinement des 
charges et protection des vitres par des bâches 
géotextiles

Les effets engendrés par la déconstruction par basculement
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L'impact au sol
Calculs de vibrations prenant en compte les 
caractéristiques du sol et avec hypothèses 
pénalisantes

Niveaux de vibration faibles : vitesses de 
quelques mm/s à 20 mm/s suivant la distance

Mesures complémentaires conservatoires
matelas amortisseur en particulier pour 
prévenir des projections à l'impact
tranchée pour casser les vibrations

Les effets engendrés par la
déconstruction par basculement
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L'impact au sol

Cas particuliers des réseaux : électriques/courants 
faibles/fluides 

protection renforcée localement.

création d'une liaison électrique garantissant le 
maintien de l'alimentation électrique de toutes les 
installations avoisinantes.

Les effets engendrés par la 
déconstruction par basculement
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Les dispositions prises par les Installations 
avoisinantes

État des lieux des bâtiments avant le tir

Mise en sécurité avant le tir

Mesures vibratoires de contrôle pendant le tir

Contrôle des Installations post-tir - Procédures de 
redémarrage

Les effets engendrés par la déconstruction par basculement
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19 juillet 2003  - 7h05
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19 juillet 2003  - après basculement
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Tri et concassage des gravats
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