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CEA – PASSAGE 

La présentation de la Station de Traitement 
des Effluents et des Déchets

� Mise en service en 1964

� Arrêt des activités de 

traitement en 2003

� Décret de démantèlement : 

septembre 2008
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CEA – PASSAGE 

La présentation de la Station de Traitement des 
Effluents et des Déchets

N°3

� 2 INB – INB 36 et INB 79

� 9 400 m² de superficie

o Dont 5000 m² de cour

� 10 bâtiments

o INB 36: Bâtiments O, J1, J2, J3, U1, U2, 

U3, U4, Z36, Z47

o INB 79: Fosse Z38 du bâtiment U4
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Le contexte réglementaire
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� La référence réglementaire

o Rapport de sûreté de démantèlement des INB 36 et 79 - STED 

o Règles Générales de Surveillance et d’Entretien des INB 36 et 79 – STED

o Prescription techniques

o Décret de démantèlement

o Arrêté de rejet de 2004

Cette référence réglementaire est déclinée dans la doctrine de 

sûreté.
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La doctrine de sûreté

� Bâtiments conventionnels 

o Pas de confinement

� Bâtiments « nucléaires »

o Confinement fonction de l’évaluation de l’activité mise en suspension par les opérations

‒ < 0,3 RCA10 : confinement statique

‒ > 0,3 RCA10 : confinement dynamique

• < 1RCA10 : taux de renouvellement de 5

• > 1 RCA10 : taux de renouvellement de 10

Le type de confinement est défini par l’état initia l
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La définition du type de confinement

� Les cartographies 

o Elles permettent d’obtenir des valeurs d’activité résiduelles massiques en (Bq/g)

� Le volume du bâtiment

o Il permet de pondérer les valeurs d’activité résiduelles massiques mesurées

� RCA mélange (tient compte du spectre radiologique)

o Il permet d’obtenir des valeurs d’activité résiduelles massiques maximales en (Bq/g) correspondant 

à 0,3 RCA10
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L’organisation des travaux

Mise en place du confinement

Curage des locaux 

Traitement des points chauds

Démolition des superstructures (Bâtiment) 

Démolition des infrastructures

Cartographie de fin de chantier

Démontage du confinement
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La réalisation des travaux

A la recherche de solutions 
pragmatiques
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Le montage des confinements

DateRéférence N°9
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Le confinement en place
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La réception des confinements
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La démolition
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Les moyens de surveillance mis en place

� Equipe radioprotection en permanence sur le chantier

� Surveillance atmosphérique en temps réel par 2 balises aérosols

� Surveillance atmosphérique en temps différé :
o APA à proximité du poste de travail

o Comptage des filtres une fois par jour ou à minima une fois par semaine

� Poste de contrôle avec contamina mètre dans le sas de sortie du 

personnel et du matériel

� Surveillance à l’extérieur des confinements : mesure directe et par 

échantillonnage

� Contrôle des rejets par l’instrumentation de l’émissaire radioactif
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Le retour d’expérience
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� Les confinements ont parfaitement joué leur rôle

o Il n’y a pas eu de contamination mis en évidence à l’extérieur des confinements

� Cette technique de confinement peut être mise en œuvre sur 

tous les bâtiments

o La taille des confinements est adaptable à la taille du bâtiment

o Il est possible de faire évoluer le confinement en fonction de l’avancement des travaux

� Elle est facile de mise en œuvre

o Pas d’implantation dans le sol car le confinement est posé sur le sol

� Elle génère peu de déchets

o Seul le thermoformé intérieur est mis aux déchets

o Structure du confinement entièrement à l’extérieur du confinement
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Avril 2009
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Septembre 2011

Décembre 2011
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Septembre 2012
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